

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА П. ПРИБРЕЖНЫЙ»
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
413114, Саратовская область, Энгельский район, п. Прибрежный, Овражная 30
тел. 8(8453) 77-14-59
ПРИКАЗ

от 04.04 2023 г.

№ 65

Об утверждении дорожной карты
по разработке ООП на основе
федеральных образовательных программ

На основании Федерального закона от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и статьи 1 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации"» 26 сентября 2022 г, приказа Министерства Просвещения РФ «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования» от 16.11 2022 № 992, приказа Министерства Просвещения РФ «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования» от 16.11.2022 № 993, приказа Министерства Просвещения РФ «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования» от 23.11.2022 № 1014, приказа Министерства Просвещения РФ «Об утверждении федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 24.11.2022 № 1026.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту по разработке ООП на основе федеральных образовательных программ (приложение 1).
2. Школьному координатору по введению ФООП, ФАООП заместителю директора по УВР Петровой Т.Б. ознакомить с дорожной картой по разработке ООП на основе федеральных образовательных программ участников образовательных отношений.
3. Ответственному за ведение сайта Ломакиной О.А. обновлять информацию по вопросам введения ФООП на школьном сайте
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МОУ «ООШ п. Прибрежный»

С приказом ознакомлен:

Петрова Т.Б.

Ломакина О.А.



 Л.В. Бахарь

**План мероприятий («дорожная карта»)
по введению федеральных образовательных программ
дошкольного образования, начального общего образования**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Планируемые результаты	Ответственные
1. Организационно-управленческая деятельность				
1.1.	Разработка и утверждение плана (дорожной карты) по введению федеральных основных общеобразовательных программ в МОУ «ООШ п. Прибрежный»	до 14 апреля 2023 года	Утвержден план (дорожная карта) по введению ФОП ДОО, НОО, ФОП ООО	Директор школы, заместитель директора по УВР, рабочая группа
1.2.	Назначение ответственных в МОУ «ООШ п. Прибрежный» за вопросы введения ФОП ДОО, НОО, ФОП ООО,	январь 2023	Назначены ответственные за введение ФОП ДОО, НОО, ФОП ООО	Директор школы
1.3.	Актуализация планов работы школьного методического объединения в части введения федеральных основных общеобразовательных программ	до 20 марта 2023	В план школьного методического объединения включены мероприятия и вопросы по введению федеральных основных общеобразовательных программ	Заместитель директора по УВР, руководители ШМО
1.4.	Участие в региональных вебинарах, посвященных введению ФООП (директорский клуб и др)	По мере проведения	Приняли участие в проводимых вебинарах	Директор школы, заместители директора по УВР
1.5.	Освещение вопросов введения федеральных основных общеобразовательных программ.	1 раз в месяц	Синхронизация планов и действий по введению ФОП ДОО, НОО, ФОП ООО	Директор школы, заместители директора по УВР, старший воспитатель
1.6.	Оснащение общеобразовательных организаций предметными классами и другим учебным оборудованием.	В течение года	обновление учебного оборудования в соответствии с требованиями к введению ФОП ДОО, НОО, ФОП ООО	Директор школы, заместители директора по УВР,
1.7.	Пополнение библиотечного фонда школы дополнительными учебно- методологическими материалами, в том числе в электронной форме, в соответствии с требованиями к введению ФОП НОО, ФООП ООО	2023-2024 гг.	Обеспеченность школьной библиотеки учебниками и учебными пособиями в соответствии с требованиями к введению ФОП НОО, ФООП ООО	Директор школы, библиотекарь

1.8.	Проведение мониторинга готовности к введению федеральных основных общеобразовательных программ НОО, ООО и СОО.	Май 2023 г. Август 2023 г.	Обеспечен уровень готовности образовательной организации к введению ФОП ДОО, НОО, ФОП ООО	Директор школы, заместители директора по УВР, рабочая группа
------	--	----------------------------	---	--

2. Нормативное обеспечение введения ФООП

2.1.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, уровня образовательной организации	По мере поступления и разработки	Банк документов постоянно пополняется, документы размещены на сайте ОО	Директор школы, заместители директора по УВР
2.2.	Внесение изменений или разработка новых вариантов основных общеобразовательных программ образовательных организаций с учетом ФООП	До 1 августа 2023	Новые варианты программ разработаны и утверждены	Директор школы, заместители директора по УВР
2.3.	Размещение утвержденных основных образовательных программ НОО, ООО на сайте ОО	ООП НОО ООП ООО, до 31.08.2023 г	Обеспечение ознакомление родителей с ООП НОО, ООО при зачислении ребенка на обучение.	Директор школы, заместители директора по УВР
2.4.	Внесение дополнений и изменений локальные акты образовательных организаций, связанные с реализацией образовательных программ	До 31 мая 2023	Локальные акты приведены в соответствие с ФООП	Директор школы, заместители директора по УВР, рабочая группа
2.5.	Формирование плана ВШК и плана функционирования ВСОКО в условиях реализации и ФООП	К 25 августа 2023	На августовском педагогическом совете план ВСОКО и план ВШК доведены до всех работников	Директор школы, заместители директора по УВР

3. Методическое обеспечение введения ФООП

3.1.	Размещение информации о введении с 01.09.2023 г. ФОП ДОО, НОО, ФООП ООО на сайте образовательной организации.	Март 2023 г.	Размещение информации о введении с 01.09.2023 г. ФОП ДОО, НОО, ФООП ООО	Директор школы, заместители директора по УВР
3.2.	Актуализация в МОУ «ООШ п.Прибрежный» плана методической работы, обеспечивающей введение и реализацию ФООП	Апрель-май 2023	Планы актуализированы в соответствии с требованиями ФООП	Директор школы, заместители директора по УВР, руководители ШМО
3.3.	Организация участия педагогов и администраций, управленческой команды в мероприятиях, направленных на повышение компетентности педагогических работников образовательной организации по вопросам содержания ФООП	Февраль- август 2023	Программы КПК пройдены в соответствии с графиком	Директор школы, заместители директора по УВР

3.4.	Комплектование образовательных организаций учебниками по всем предметам учебных планов для реализации ФООП в соответствии с Федеральным перечнем учебников	До 1 сентября 2023 года, далее – ежегодно (по мере необходимости и по мере финансирования)	Наличие утвержденного списка учебников для реализации ФООП. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Директор школы, заместители директора по УВР, библиотекарь
3.5.	Семинары в очной форме на базе ОО по вопросам реализации ФООП	Ноябрь, декабрь 2023	Проведены семинары по обмену опытом введения ФООП на базе школ	Директор школы, заместители директора по УВР
3.6	Организация участия педагогов ОО в проводимых региональных научно-практических конференциях, марафонах, семинарах по актуальным вопросам введения ФООП и других образовательных событиях	В течение всего периода	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя	Директор школы, заместители директора по УВР
3.7.	Проведены практические занятия по включению в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн - конструкторов, соответствующих требованиям ФООП	До 1 сентября 2023	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Акмулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе	Директор школы, заместители директора по УВР, руководители ШМО
4. Кадровое обеспечение введения ФООП				
4.1.	Приведение в соответствие с требованиями ФООП должностных инструкций работников образовательной организации	До 01 сентября 2023	Должностные инструкции приведены в соответствие	Директор школы, заместители директора по УВР
4.2.	Анализ кадрового обеспечения введения ФООП	Май 2023	Выявлены потребности в кадрах (кадровый дефицит)	Директор школы, заместители директора по УВР
4.3.	Распределение учебной нагрузки педагогических работников на учебный год	Май-август 2023	Учебная нагрузка соответствует нормам	Директор школы, заместители директора по УВР
4.4.	Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению и реализации ФООП: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП	В течение всего периода	Составлен план курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП	Директор школы, заместители директора по УВР
5. Информационное обеспечение введения ФООП				
5.1.	Информирование родительской общественности о введении и реализации ФООП	Апрель-2023	Размещение на сайте школы информационных материалов о введении и реализации ФООП	Директор школы, заместители директора по УВР

5.2.	Информирование участников образовательных отношений о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении введения и реализации ФООП	Август- сентябрь 2023	Размещение на сайте школы, официальных страницах в соц. сетях информационных стендах в холле образовательной организации информационных материалов о введении и реализации ФООП	Директор школы, заместители директора по УВР
5.3.	Представление информации о введении с 01.09.2023 ФООП НОО, ООО на родительских собраниях в образовательных организациях	До конца 2022-2023 учебного года-	Проведены родительские собрания	Директор школы, заместители директора по УВР
5.4.	Размещение информации о введении с 01.09.2023 ФООП НОО, ООО на сайте школы	апрель 2023	Информация о введении ФООП размещена на сайте школы	Директор школы, заместители директора по УВР
6. Мониторинг готовности образовательных учреждений к введению ФООП				
6.1.	Проведение самодиагностики готовности общеобразовательных организаций к введению ФООП	Апрель- август 2023	Итоги самодиагностики обсуждены на заседании рабочей группы	Директор школы, заместители директора по УВР, рабочая группа